

Ort - Lieu:

Name - Nom:

Jahr - Année

No.

EMILE JAQUIER
Architecte
LUCENS, Tf. 9.91.41

Commune de Treytorrens.

Collège.

Récapitulation
des factures et devis.

Lucens, le 15 décembre 1952.

Schnellhefter
Dossier-Classeur } No. 153

Fr. 657 C. 60 Taxe 80
Tassa

einbezahlt von - versés par - versati da:

Commune de

Treytorrens

zahlbar an - payables à - pagabili a:

Armand Montandon

Rue de la Maison Rouge 23

Yverdon



Für die Poststelle:
Pour l'office de poste:
Per l'ufficio postale:

J. L. Carbon-0907

Armand Montandon . Yverdon

Poëlier-Fumiste

Rue de la Maison-Rouge 23 Téléphone 2 35 94

Treytorrens. (Payerne).

DOIT

Yverdon, le 13 mars

19 51

IMP. HENRI CORNAZ, YVERDON

à l'école

poêle en tôle émaillé brun de
60cm, 5 étages avec 1 bouchon de
charge, 1 porte de charge.

1 bout de tuyau de 100/125.

1 bout de tuyau conique de 75cm
125/120

1 collier pour supporter les tuyaux

Icha 4%

Net

Fr

602

7 50

6 80

16

632 30

25 30

657 60





DÉPARTEMENT PAPETERIE COMMERCIALE
ORGANISATION DE BUREAUX TECHNIQUES

Fondée en 1867

RUE CENTRALE, 6
LAUSANNE

TÉL. 234644 - C.C.P. II. 374

Municipalité de et à
Treytorrens.

Votre référence :

Notre référence : AK/BH

Date : 4.12.53.

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre aimable demande du
1er courant et avons l'avantage de vous offrir :

1 tableau noir No. 5, 2 faces, avec pattes à sceller,

a) dimensions 115 x 120 cm.

Fr. 300.--

b) dimensions 140 x 120 cm.

Fr. 340.--

Rabais spécial 10 %

1 porte-cartes à 5 places, mais avec 4 rouleaux au-
tomatiques, pattes à sceller

Fr. 125.--

Buffer

140.--

Conditions de paiement : Net sans escompte.

Conditions de livraison : Franco de port, emballage facturé

Délai de livraison : porte-cartes et tableau de 115 x 120 cm. :
8 jours;

tableau de 140 x 120 cm. = 15 à 20 jours.

Nous vous prions de bien vouloir examiner notre offre
et attendons avec plaisir votre commande à laquelle nous voue-
rons tous nos meilleurs soins.

Dans l'agréable attente de vos nouvelles, nous vous
présentons, Messieurs, nos salutations très distinguées.

KRIEG & CIE,
Département tableaux noirs :

Lucens, le 10 décembre 1953.

EMILE JAQUIER

ARCHITECTE

LUCENS

TÉL. 9 91 41

A la Municipalité de la Commune de

Treytorrens.

concerne: votre collège.

Monsieur le Syndic et Messieurs,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir les factures pour la II^{me}.
étape de la transformation. La modification du total de la facture
de Monsieur A. Vignati a été signalé à celui-ci par le même courrier.
Je regrette de n'avoir pu vous transmettre les factures plus vite,
mais j'ai reçu la dernière aujourd'hui.

En espérant que les travaux vous donneront satisfaction, je vous
prie d'agréer, Messieurs, mes salutations empressées.

Jaquier.

Collège de Treytorrens.

Transformation du I étage en II^{me}. étape.

Récapitulation des factures des maîtres-d'état.

	<u>Devis</u>	<u>Factures.</u>	
1. Travaux de maçonnerie. Pessina frères, Combremont- le Grand.	997.50	667.60	Frs ✓
2. Menuiserie, charpente: Paul Bettex et fils, Combremont- le petit.	713.40	856.05	✓
3. Carrelages: Pernicci, Valdo, Payerne.	1'197.45	804.25	✓
4. Installations sanitaires: Emile Rebeaud et fils, Combremont-le Grand.	230.--	314.25	✓
5. Installations électriques: Paul Genet, Domneloye. succ. de M. Fackler	487.50	350.10	✓
6. Plâtrerie, peinture: et papiers peints: Vignati Alfonso, Combremont- le petit.	1'660.90	1'760.50	✓
7. Ferblanterie: Henri Rey, Lucens.	---	35.--	
		(4'787.75)	
8. Architecte: Emile Jaquier, Lucens.	---	430.--	
		(5'286.75) 5'217.75 Frs	
		=====	

Lucens, le 10 décembre 1953.

l'architecte:

Jaquier

PESSINA FRÈRES

Téléphone 6 61 85

Combremont-le-Grand

M Commune de Treytorrens (collège)

DOIT

Fol. 46

Combremont-le-Grand, le 18 octobre 1953

Imp. E. Busenhart, Granges-Md

		Heures maçons	Heures man.		Prix unités		
Août	3	10 ✓	10 ✓	Pour enlever les planelles au vestibule et à la cuisine et percer porte de communication entre chambre et vestibule.			
"	7	30 ✓	20 ✓	Bétonner les fonds: vestibule et cuisine boucher une porte, dégrossir, rhabiller fentes galandages.			
"	8	5 ✓	5 ✓	Monter galandage à gauche de la fenêtre de la cuisine et doubler contre-cœur, pi-quer murs à la cuisine pour préparer pour les catelles, démolir ancien évier.			
"	11	10 ✓		Faire gaines pour appareilleur et crépir murs à la cuisine.			
"	12	5 ✓		Monter jambettes pour évier et faire plâ-trissage fin dans la cuisine.			
"	18	3 ✓		Percer mur entre chambre de bain et cui-sine pour passage tuyau et rhabiller les gaines de l'appareilleur à la cuisine.			
Septem.	2	4 ✓		Boucher trou sous évier et faire le plâ-trissage fin sous l'évier.			
"	22	10 ✓	10 ✓	Démolir un galandage de séparation de chambres et le remonter pour faire un buffet, dégrossir, faire tablette de fenê-tre de la cuisine.			
		77 ✓	45 ✓	heures de manoeuvre heures de maçon	à Fr. 2.80 à Fr. 3.20	126.- 246.40	✓ ✓
				<u>Marchandises:</u>			
				3 m3. de scories	à Fr. 17.-	51.-	✓
				25 m2. carton goudronné	à Fr. 1.50	37.50	✓
				2 m3. sable	à Fr. 17.-	34.-	✓
				45 briques creuses 30/15/10	à Fr. -.36	16.20	✓
				18 sacs ciment	à Fr. 5.80	104.40	✓
				35 briques creuses 30/15/12	à Fr. -.40	14.-	✓
				150 briques creuses 30/15/6	à Fr. -.23	34.50	✓
				12 kg. ciment prompt	à Fr. -.30	3.60	✓
				Total frs.		667.60	✓



PAUL BETTEX & FILS

CHARPENTERIE

Combremont-le-Petit

Téléph. 6 61 65

A la Commune
de Treytorrens.

Le 4 novembre 1953

		Prix	Francs	C.
Réparatœons au collège de Treytorrens selon devis du 23 avril 1952.				
Art. 1.	Démontage et repose de 4 portes		40	✓
	Pour tourner les fiches a une porte et réparer les portes h.	5 ✓	2,80 ✓	16 80 ✓
2)a.	Seuilson frêne 4 p. 5 ✓	4 ✓	20	✓
b.	Serrures en appliques 5 p. ✓	14 ✓	70	✓
3)	Démontage et remontage des buffets 2,50 X 2,50 = 6,25 m2 ✓	4 ✓	25	✓
	Fourniture et pose d'une couverte 10/12 et une filière pour galandage 2,10m6/4		8	✓
6)	Tablards dans différents buffets 2X 51 X 142 cm. 2 X 41 / 142 cm. 1 X 41 / 155 cm 1 X 41 / 115 cm. = 3,70 m2	10 ✓	37	✓
	1 porte sous évier 55 X 107 cm		40	✓
7)	Enlever et reposer les soubassements 21,60 m ✓	1,50 ✓	32	40 ✓
8)	Fourniture de soubassements 16,70 m ✓	1,20 ✓	20	05 ✓
15)	" et pose de listes d'angles 32,60 m. ✓	1,20 ✓	39	10 ✓
16)	" et pose de plinthe 29,40 m ✓	0,80 ✓	23	50 ✓
	Régie; Démontér plancher de la cuisine et faire une enchevêtrure et plancher. h. 10 ✓	2,80 ✓	28	✓
	Fourniture de 6 m2 plancher brut, crêtter	6	36	✓
	" poutraison 2,50 m ✓ 10/24 ✓		12	✓
	" et pose d'un renvoi d'eau		9	
	" de 3 vitres	2,50 ✓	7	50 ✓
	" de 7 panneaux en			
	géaflex sous les fenêtres	3,50 ✓	24	50 ✓
	Lambourdagè des planchers h. 6 ✓	2,80 ✓	16	80 ✓
	Fourniture des lambourdes 3/6 58 m.	0,30 ✓	17	40 ✓
	" et pose de 2 planchers 2 m. choix	15 ✓	303	✓
	" 20,21 ✓		15	✓
	" d'un cadre de porte			
Total			841	05 ✓
Omission: encadrement fenêtre WC avec garniture en ébénite			15, -	✓
			856, 05	✓

Valdo Pernici, Payerne

Rue du Favez 16 Tél. 6 24 71 Chèq. post. ll. 12193

Municipalité de TREYTORRENS

TREYTORRENS

Doit

Pos.	Payerne, le 23 novembre 1953	Quantités	PRIX		TOTAL	
			FR.	CT.	FR.	CT.
	Relatif: Collège de Treytorrens					
1.	F. et p. faïence crème 15/15 cm. 1.15 x 0.12 = 0.13 ✓ 3.38 x 1.40 = 4.73 ✓ 1.11 x 0.70 = 0.78 ✓ 0.44 x 0.55 = 0.24 ✓ 1.10 x 0.30 = 0.33 ✓	m2.	6.21 ✓	26.75 ✓	166.	10 ✓
-	Plus-value:					
	a) filet 12 mm. noir	m'.	4.50 ✓	2.80 ✓	12.	60 ✓
	b) porte savon crème	pc.	1 ✓	8.10 ✓	8.	10 ✓
	c) bord arrondi et angle	m'.	10.25 ✓	0.80 ✓	8.	20 ✓
2.	F. et p. carrelage en carr. grés porphyre 10/10 cm. rouille et gris C. pour cuisine 4.15 x 2.70 = 11.20 ✓ 1.15 x 0.17 = 0.20 ✓ 1.43 x 0.43 = 0.61 ✓ 1.05 x 0.18 = 0.19 ✓	m2.	12.20 ✓	23.80 ✓	290.	35 ✓
3.	F. et p. carrelage en carr. grés rouge uni pour hall 2.22 x 3.96 ✓	m2.	8.79 ✓	23.50 ✓	206.	55 ✓
4.	F. et p. plinthes en carr. grés uni 10 cm. Cuisine Corridor	m'.	14.95 5.30 ✓			
		m'.	20.25 ✓	4.65 ✓	94.	15 ✓
5.	Travaux régie: Piqué et rhabiller carrelage hall pour raccordement du nouveau carrelage, et faïence cuisine sur évier					
	Carreleur	he.	21 ¹ / ₂ ✓	4.30 ✓	10.	75 ✓
	Aide "	he.	1 ¹ / ₂ ✓	3.10 ✓	4.	65 ✓
	Faïence crème 15/15 cm.	pc.	4 ✓	0.40 ✓	1.	60 ✓
	Grés uni rouge 10/10 cm.	pc.	6 ✓	0.20 ✓	1.	20 ✓
					144	
	Total.	Fr.			804.	25 ✓

Quittance

Frs. 314.25

Reçu de la fourr Commune de
Treytorrens la somme de

Francs trois cents quatorze francs ²⁵/100

pour facture 2^e étape appareillage au
collige

dont quittance

Treytorrens, le 22 décembre 19 54

Pierre D. Berques

GARAGE

CYCLES „CILO“

RÉPARATIONS - FOURNITURES

SPÉCIALISTE DIESEL

E. REBEAUD & FILS

COMBREMONT-LE-GRAND

Téléphone 66124

26 nov. 53 .

Facture pour M. Commune de et à Treytorrens / Payerne

		Fr.	Cent.
	Concerne 2me étape de travaux Collège =====		
	soit:		
	Poste No. 3 de la soumission 23 avril 1952 .		
1	évier limmat 110/50/15 compris grille chromée syphon en plomb 50 mm Ø . batterie mél. cachée	230.--	✓
	tuyauterie cuivre y compris raccords . (pièces spéciales . 10/12 mm. Ø 3 m. à 1350 fr.	40.50	✓
	tuyaux d'écoulement acier 60 Ø . 1.30 m. à 15.50f. pièces spéciales :	20.15	✓
	1 embranchement 60/60/60 Y .	9.50	✓
	1 idem " " 20 pour racc. écoulement groupe de sûreté .	9.50	✓
	0,30 m. plomb 50 mm. Ø . pr. racc. syphon évier à 15.50 frs le m.	4.65	✓
	Total :	314.25	✓

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

LUMIÈRE
MOTEURS
CUISINIÈRES
FRIGORIFIQUES

Paul Genet

Installateur - Electricien diplômé fédéral
Concessionnaire des Forces de Joux et des P. T. T.

TÉLÉPHONE
TÉLÉDIFFUSION
SONNERIE
LUSTRIERIE

Agences: YVONAND

Hôtel de la Gare

Tél. (024) 5 11 09

Donneloye

Tél. (024) 5 23 63 - Chèques postaux II 140 65

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
COMBREMONT-LE-PETIT

Paul GENET

Tél. (037) 6 61 17 / 6 41 87
FOREL s/Lucens

Donneloye, le 28 septembre 1953.

COMMUNE de

FACTURE

TREYTORRENS.

DOIT

Mètres	Pièces		Prix	Fr.	Ct.	
		<u>Concerne:</u> Installation au collège.				

0,60	I	Kopex 16 mmØ, vide; sous gaine:	7,50	4	50	✓
		Prise cuisson 15A.; encastrée avec				
		coupe-circuit 10 A.; rendu posé:	34,20	34	20	✓
0,60		Ligne 3 X I,5mm2 Kopex; sous gaine				
		pour prise machine à laver:	9,-	5	40	✓
	I	Prise pour machine à laver; encastrée				
		2 P + T 6A. 250V.; rendu posé:	14,75	14	75	✓
		<u>Prise lumière salon:</u>				
6,50		Ligne 2 X Imm2 Berg. sous gaine:	5,80	37	70	✓
	2	Prise lum. 6A. 250V.; encastrée:	10,15	20	30	✓
	I	Prise lum. 6A. 250 V. changée:	7,-	7	--	✓
	I	Interrupteur ordinaire; encastré:	10,95	10	95	✓
	3	Plaquette de recouvrement pour app. enc.:	2,40	7	20	✓
1,20		Ligne 3 X Imm2, Berg. s/bois; rendu posé:	4,20	5	--	✓
		<u>Chambre côté nord:</u>				
2,30		Ligne 2 X Imm2, Berg; s/bois; rendu posé:	3,80	8	70	✓
	I	Boîte de dérivation 4 X I,5mm2:	4,45	4	45	✓
	I	Interrupteur app. sch.0:	5,05	5	05	✓
	2	Planchette "Vionnet":	0,70	1	40	✓
		<u>Réfections diverses:</u>				
	I	Boîte de dérivation 4 X I,5mm2:	4,45	4	45	✓
	I	Interrupteur app. sch.0:	5,05	5	05	✓
		8h. démontage et remontage en régie,				
		réinstallation téléphone et déplacement:	4,50	36	50	✓
		Total Fr.....		212	10	✓

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

LUMIÈRE
MOTEURS
CUISINIÈRES
FRIGORIFIQUES

Paul Genet

Installateur - Electricien diplômé fédéral
Concessionnaire des Forces de Joux et des P. T. T.

TÉLÉPHONE
TÉLÉDIFFUSION
SONNERIE
LUSTRERIE

Agences: **YVONAND**

Hôtel de la Gare

Tél. (024) 5 11 09

Donneloye

Tél. (024) 5 23 63 - Chèques postaux **II 140 65**

COMBREMONT-LE-PETIT

ou **HENNIEZ**

Tél. (037) 6 61 17 / 6 41 87

Donneloye, le 30 novembre 1953.

Commune de

FACTURE

T R E Y T O R R E N S.

DOIT

Mètres	Pièces		Prix	Fr.	Ct.
		<u>Concerne:</u> installation de deux chambres au Collège, appartement de l'instituteur.			

		<u>Chambre à coucher:</u>			
6,10	✓	Ligne 3 x I mm2 Berg. s/ bois à:	4,20	25	60 ✓
4,50	✓	Ligne 2 x I mm2 Berg. s/ mur à:	5,15	23	20 ✓
1,40	✓	Ligne 3 x I mm2 Berg. s/ mur à:	6,65	9	30 ✓
2	✓	Prise lumière 2P. encastrée à:	10,15	20	30 ✓
2	✓	Plaquette de recouvrement pour prise:	2,40	4	80 ✓
1	✓	Interrupteur et prise combiné; encastré:	21,10	21	10 ✓
1	✓	Plaquette de recouvrement pour 2 app.:	4,80	4	80 ✓
		<u>Petit salon:</u>			
4,20	✓	Ligne 3 x I mm2 Berg. s/ mur à:	6,65	27	90 ✓
2	✓	Planchette "Vionnet" à:	-,50	I	-- ✓
		Montant de la facture Fr.....		138	-0 ✓



ALFONSO VIGNATI

Combremont-le-Petit

Peintre - Décorateur - Gypsier

Peinture moderne

patinée, mat. plastique émaillée,

Fasserrit, Cellosit, enseignes, etc.

Le 5 décembre 1953

Facture

Collège de Treytorrens.

Doit

		M.	Prix par m.	Total	
Cuisine---					
Plafond badigeon					
4.90 x 2.75 ✓		13.47 ✓	1.20 ✓	16.16	✓
Murs "					
8.92 x 10.95 ✓		10.07 ✓	"	12.08	✓
8.60 x 2.25 ✓		1.20 ✓	"	1.44	✓
Soubass. a l'huile					
8.10 x 1.60 ✓		12.96 ✓	4.10 ✓	53.13	✓
Dessus des faïences	ml.	4.60 ✓	0.50 ✓	2.30	✓
Filet	"	12.70 ✓	0.30 ✓	3.81	✓
Portes 2					
2.25 x 1.25 ✓		2.81 ✓	4.- ✓	11.24	✓
2.40 x 1.65 ✓		3.96 ✓	"	15.84	✓
Fenêtres 2					
1.10 x 1.85 x 2f. ✓		4.06 ✓	"	16.24	✓
Armoire					
1.90 x 2.- ✓		3.80 ✓	"	15.20	✓
Caisse a bois					
1.30 x 1.-		1.30 ✓	"	5.20	✓
Dessous-levier					
2.50 x 0.55 Tuy		1.37 ✓	"	5.48	✓
Tuyuterie lumier	ml.	8.20 ✓	0.30 ✓	2.46	✓
				160.48	✓
Chambre N.1 ---					
Plafond badigeon					
2.75 x 5.- ✓		13.75 ✓	1.20 ✓	16.50	✓
Lessivage e couche d'huile au plaf.					
2.75 x 5.- ✓		13.75 ✓	2.20 ✓	30.25	✓
Int. armoire					
1.50 x 2.50 ✓		3.75 ✓	1.20 ✓	4.50	✓
Porte					
2.20 x 1.25 ✓		2.75 ✓	4.- ✓	11.-	✓
Armoire					
1.70 x 2.50 ✓		4.25 ✓	4.- ✓	17.-	✓
Fenêtre copal					
1.10 x 1.85 ✓		2.03 ✓	5.- ✓	10.15	✓
Embrasure fenêtre					
0.35 x 6.- ✓		2.10 ✓	4.- ✓	8.40	✓
Contr-coeur					
1.10 x 0.65 ✓		0.71 ✓	"	2.84	✓
Soubassement					
10.10 x 0.18		1.81 ✓	4.10 ✓	7.42	✓



ALFONSO VIGNATI

Combremont-le-Petit

Peintre - Décorateur - Gypsier

Peinture moderne

patinée, mat. plastique émaillée,

Fasserit, Cellosit, enseignes, etc.

Le 5 décembre 1953

Facture

(2 feuille)

Doit

		M.	Prix par m.	Total	
Contr-plainte	ml.	13.30 ✓	0.60 ✓	7.98	✓
Tuyauterie	"	4.50 ✓	0.30 ✓	1.35	✓
Planchée					
2.75 x 5.- ✓		13.75 ✓	1.40 ✓	19.05	✓
Chambre No.2 --- à couches				136.44	✓
Plafond					
5.05 x 5.- ✓		25.25 ✓	1.20 ✓	30.30	✓
Lessivage e couche d'huile plaf.					
5.05 x 5.- ✓		25.25 ✓	2.20 ✓	55.55	✓
Porte					
2.20 x 1.25 ✓		2.75 ✓	4.- ✓	11.-	✓
Armoire					
3.30 x 2.50 ✓		8.25 ✓	4.- ✓	33.-	✓
Fenêtres 2 p.					
1.85 x 1.10 x 2f. ✓		4.06 ✓	5.- ✓	20.30	✓
Embrasure 2p.					
0.35 x 6.- x 2p. ✓		4.20 ✓	4.- ✓	16.80	✓
Contr-coeur 2p.					
1.10 x 0.65 x 2p. ✓		1.42 ✓	" ✓	5.68	✓
Soubassement					
12.50 x 0.25 ✓		3.12 ✓	4.10 ✓	12.29	✓
Contr-plainte	ml.	15.50 ✓	0.60 ✓	9.30	✓
Tuyauterie	"	7.- ✓	0.30 ✓	2.10	✓
Chambre No. 3 --				186.32	✓
Plafond				196.32.	
3.80 x 2.60 ✓		9.88 ✓	1.20 ✓	11.85	✓
Lessivage e couche d'huile plaf.					
3.80 x 2.60 ✓		9.88 ✓	2.20 ✓	21.73	✓
Fenêtres copal					
2.20 x 1.85 ✓		4.06 ✓	5.- ✓	20.30	✓
Embrasure fen.					
0.45 x 7.- ✓		3.15 ✓	4.- ✓	12.60	✓
Porte					
2.20 x 1.25 ✓		2.75 ✓	"	11.-	✓
Soub.					
9.10 x 0.25 ✓		2.27 ✓	4.10 ✓	9.30	✓
Contr-coeur					
0.65 x 2.- ✓		1.30 ✓	4.- ✓	5.20	✓
Contr-pleinht	ml.	11.10 ✓	0.60 ✓	6.66	✓
Planchée					
3.80 x 2.60 ✓		9.88 ✓	1.40 ✓	13.83	✓
Tuyauterie	ml.	5.50 ✓	0.30 ✓	1.60	✓
				114.17	✓



ALFONSO VIGNATI

Combremont-le-Petit

Peintre - Décorateur - Gypsier

Peinture moderne

patinée, mat. plastique émaillée,

Fasseri, Cellosit, enseignes, etc.

Le 5 décembre 1953

Facture

(3 feuille)

Doit

	M.	Prix par m.	Total	
Chambre No. 4 ---				
Plafond				
4.90 x 5.-✓	24.50✓	1.20✓	29.40	✓
Lessivage e couche d'huile plaf.				
4.90 x 5.-✓	24.50✓	2.20✓	53.90	✓
Portes 2				
2.20 x 1.25 x 2p.✓	5.50✓	4.-✓	22.-	✓
Fenêtres copal 2				
1.10 x 1.85 x 2f.✓	4.06✓	5.-✓	20.30	✓
Embrasure 2				
0.35 x 6.- x 2e✓	4.20✓	4.-✓	16.80	✓
Contre-cœur 2				
1.10 x 0.65 x 2c.✓	1.42✓	4.-✓	5.68	✓
Contr-pleinthe ml.	16.50✓	0.60✓	9.95	✓
Soubassement				
14.30 x 0.25	3.57✓	4.10✓	14.63	✓
			172.66	✓
Vestibule ----				
Plafond				
4.80 x 3.-✓	14.40✓	1.20✓	17.28	✓
Lessivage e couche d'huile plaf.				
4.80 x 3.-✓	14.40✓	2.20✓	31.68	✓
Portes 5				
1.65 x 2.45 x 5p.✓	20.20✓	4.-✓	80.80	✓
1.40 x 2.25 ✓	3.15✓	"✓	12.60	✓
Tuyauterie ml.	15.-✓	0.30✓	4.50	✓
Soille de portes p.	6.✓	1.50✓	9.-	✓
			155.86	✓
Enlèvement de papier				
Encollage de papiers(parois)	162.-✓	0.80✓	129.60	✓
Rhabillage, recrépissage, de plafond	150.-✓	0.30✓	45.-	✓
murs, de tous le piece heure✓	56.-✓	3.80✓	212.80	✓
Papiers-peint			295.45	✓
Pose " rlx.	43.50✓	2.20✓	95.70	✓
" bordure b.	19.-✓	1.-✓	19.-	✓
Gypse e ciment kg.	75.-✓	0.20✓	15.-	✓
Plafond badigeon I étape de la cage d'escalier exécuté en 1952.	10.-✓	1.20✓	12.-	✓
Recapitulation.			824.55	
160.48 + 136.44 + 186.32 + 114.17 + 172.66 + 155.86 + 974.55 =			974.55	
			1900.42	
			Total.	

Décorz

REYMOND & JAQUIER

Pl. St-François 2 1er étage (angle St-François-Pépinet)
Tél. (021) 22 78 49 Ch. post. 11.13072

DÉPOSITAIRE DES ÉTOFFES PLASTIQUES

CALICOTS - JUTES - PLAQUES DE PROPRIÉTÉ
OUTILLAGE POUR PEINTRES ET ENTREPRENEURS

Combremont-le-Petit

14.11

Expédié par poste

16.11.1953

Concerne : Collège de Treytorrens

Nombre coteaux ou m.		Bandes de bordures	Numéros	Prix unité	Sommes	TOTAL
3=4 1/2			1765	5.-	22.50	
6=9	2		1789	3.30	6.60	
7=10 1/2	4		1725	5.60	50.40	
28	5			3.30	13.20	
	11			4.70	49.35	
				3.30	16.50	
					158.55	
			port		2.-	
			total			160.55

21. NOV. 1953

21. NOV. 1953

P I E R S P E I N T S



D É C O R A T I O N S M U R A L E S

D é c o r s

R E Y M O N D & J A Q U I E R S. A.

L A U S A N N E

Pl. St-François 2 1er étage (angle St-François-Pépinet)
Tél. (021) 22 78 49 Ch. post. ll. 13072PAPIERS PEINTS *Salubra* *tekko*DÉPOSITAIRE DES ÉTOFFES PLASTIQUES *Acetia*CALICOTS - JUTES - PLAQUES DE PROPRETÉ
OUTILLAGE POUR PEINTRES ET ENTREPRENEURSMonsieur A. VIGNATTI
entrepreneur de peintureCombremont-le-Petit

FACTURE N°658

Lausanne, le 18.9.1953

Votre commande du 16.9

Notre envoi du 16.9.

Expédié par poste

Concerne : Collège de Treytorrent.

Nombre rouleaux ou m.	Bandes de bordures	Numéros	Prix unité	Sommes	TOTAL
8=12		1526	5.50	66.-	
	5		3.30	16.50	
5=7 1/2		1782	5.40	40.50	
14.75	3		3.30	9.90	
				132.90	
				2.--	
					134.90
					=====

port
total

Raymond & Jaquier

13. OCT. 1953

HENRI REY

Ferblanterie Appareillage Couverture

LUCENS Tél. 991 28 Représentant Frigidaire



FACTURE pour la Commune de Treytorrens.

Lucens, le 10 décembre 19 53

Treytorrens/ Payenne.

JONNERET - LUCENS

		Prix	Fr.	Ct.
			35.	-
10. 12.	Fourniture et pose d'un encadrement de fenêtre des toilettes du I étg. Façade Ouest.			✓

EMILE JAQUIER
Architecte
LUCENS, Tf. 9.91.41

Facture.

pour les honoraires d'architecte, concernant les transformations au Collège de Treytorrens, II^{me}. étape.

total des travaux 4'787.75 Frs


honoraires 430.- Frs

Lucens, le 10 décembre 1953.

Compte de chèque post. **11. 135 39**

COLLÈGE DE TREYTORRENS. TRANSFORMATION. RÉCAPITULATION DES I ÈTAPÉ. FACTURES.

Nº	MAÎTRES-DIÉTAT	DEVIS	Factures			Payements		Remarques
			total	garantie	reste,	effectués	à faire.	
1.	<u>Tessina frères</u> Combremont-le Grd maçonnerie	1'619.85	1'893.50	183.50 Payé le 21.12.53.	1'710.-	—	1'710.- Payé le 21.12.53 par chèque C.N.C.	
2.	<u>Paul Bellex et fils</u> , Combremont-le P. menuiserie, charpente.	1'831.-	2'003.60	203.60	1'800.-	1'250.-	550. →	Payé le montant total sans intérêts le 20.12.53. (793.60) compte réglé.
3.	<u>Valdo Pernici</u> , Payerne carrelages	1'033.90	722.60	72.60 Payé le 21.12.53.	650.-	—	650.- Payé le 20.12.53 C.C.P. n° 26	
4.	<u>Emile Rebeaud et fils</u> Combremont - le Grd. install. sanitaires.	2'378.60	2'140.80	210.80 Payé le 21.12.53.	1'930.-	—	1'930.- Payé le 19.11.53 par chèque C.N.C.	compte réglé
5.	<u>Jean Fackler</u> , Denezy. install. électriques.	651.50	853.80	83.80 Payé le 21.12.53.	770.-	—	770.- Payé le 20.12.53 C.C.P. n° 26	Payé le 20.12.53 le 14.53.
6.	<u>Alfonso Vignati</u> , Combrem.-le P. peinture.	571.10	308.90	38.90 Payé le 21.12.53.	270.-	—	270.- Payé le 20.12.53 C.C.P. n° 26	
7.	(Sotiaux intermédiaires)	—	(7923.20)	(793.20)	(7130.-)	(1250.-)	(5880.-)	
8.	<u>Emile Jaquier</u> , Lucens, architecte.	—	514.-	—	514.-	—	514.- Payé le 20.12.53 C.C.P. n° 26	
Totaux.		8031.45	8437.20	793.20	7644.-	—	7644.-	Lucens, 13 dec. 1952 Emile Jaquier arch.



PAUL BETTEX & FILS

CHARPENTERIE

Combremont-le-Petit

Téléph. 6 61 65

A la Municipalité
de la commune de
TREYTORRENS.

Le 28 octobre 1952

Transformations et réparations au collège.

	Prix	Francs	C.
Art.1 Démontage et repose de portes de communication (porte W.C.) p. 1✓		10	- ✓
2. a) Remplacement de seuils (porte WC.)		2	- ✓
seuil porte d'entrée		4	- ✓
B) serrure porte WC.		14	- ✓
4. Démontage et repose de la porte d'entrée		39	- ✓
5. Fourniture et pose d'une fenêtre WC.		36	- ✓
6. Armoire en sapin à la chambre de bain 0,79 m. X 2,50 m. 1e m2.	40	79	- ✓
7. Enlèvement et repose des sous-bassements au vestibule 1,85 m1. ✓	1,50 ✓	2	80 ✓
8. Fourniture de sous-bassements 1,85m. ✓	1,20 ✓	2	20 ✓
9. Escalier en sapin tournant.		1265	- ✓
10. Revêtement en lambris de la cage d'escalier 6,85 m2. ✓	11 ✓	75	35 ✓
Plus value pour main-courante 5,45m ✓	2 ✓	10	90 ✓
11. Démontage du plafond et de la poutraison pour l'escalier 2,50 X 2,30 m.	2 ✓	11	50 ✓
a) poutraison 10/24. 2X 2,25 m. 1 X 2,80 m. ✓	6 ✓	43	80 ✓
5/24. 1X 2,25 m.	3	6	75 ✓
12. Démontage de l'ancien escalier		15	- ✓
13. Fermeture de l'ancien escalier 3 X 3,40 m. poutraison 10/24	6 ✓	61	20 ✓
a) entre-poutre 3,40 X 1,40 m.	3 ✓	14	30 ✓
15. Listes d'angle en sapin 1X 2,10m. ✓	1,20 ✓	2	50 ✓
16. Contre-plinthes au vestibule 1,85m. ✓	0,80 ✓	1	50 ✓
Garniture de poutre au plafond du vestibule 1 X 68/95 cm. 1 X 53/90 cm.	10 ✓	11	20 ✓
Listes contre les portes 6 X 2,10 m.	1 ✓	12	60 ✓
1 porte avec faux-cadre 85/210 cm. ✓		120	- ✓
1 fenêtre 90/140 cm. avec verre spécial		90	- ✓
1 guichet pour fenêtre		3	- ✓
1 volet complet 96/146 cm. ✓		70	- ✓
Total		2003	60 ✓
REcu accompte		1250	- ✓
		753	60 ✓

(12 vo.-)

Chèque C.D.C. no 238 et

Chèque C.D.C. no 368.

(713.c.)

Reçu le 20 décembre 1952

P. Bettez.

Quittance

No.

Fr. 1710. —

Reçu de M. Bonnet communal de

Treymers

la somme de

Fr. mille sept cent dix. —

en acception sur facture du 12

décembre 1917 concernant la réfection du
collège de Treymers. Chèque n° 1369 P. N. C.

Treymers le 29 décembre 1917.

P. Jossina frères

L. Jossina

PESSINA FRÈRES

Téléphone 6 61 85

Combremont-le-Grand

M Commune de Treytorrens (travaux exécutés au collège)

DOIT

Fol. 1

Combremont-le-Grand, le 12 décembre 1952.

Imp. E. Busenhardt, Granges-Md

Art.-		Heures maçons	Heures man.		Prix unités	
1				Démolition	6 m ³ . à frs. 15. ✓	90.- ✓
"	2			Enlèvement de la barrière escaliers	4.50 m. à frs. 3. ✓	13.50 ✓
"	3			Supprimé.		
"	4			"		
"	5			Doublage du galandage extérieur, en briques perforées de 12 cm.:		
				m. 3.10/2.80 = 8.68 ✓ m ² .		
				7.40/2.80 = 20.72 ✓ m ² .		
				m ² . 29.40 à frs. ✓		
				à déduire: fenêtre:		
				1.40/0.90 = 1.26 ✓		
				m ² . 28.14 à frs. 16. ✓		450.25 ✓
"	6a			Galandage de 8 cm. 3.40/2.80 = 9.52 ✓ m ² . à 14.50 ✓		138.05 ✓
"	6b			Galandage de 6 cm.		
				3.40/2.80 ✓ = m ² . 9.52 ✓		
				1.00/2.80 ✓ = " 2.80 ✓		
				armoire pour chauffe-eau:		
				0.70/2.60 ✓ = " 1.82 ✓		
				14.14 ✓		
				A déduire portes:		
				0.85/2.10 = 1.78 ✓		
				0.70/2.00 = 1.40 ✓		
				3.18 ✓		
				m ² . 10.96 à	13.40 ✓	146.85 ✓
"	7			Plus-value pour couverte et arrière-couverte 15/20 m. 2.80+2.00+2.20 = m. 7 à 4.50 ✓		31.50 ✓
"	8			Piquage, rhabillages, redressage et récrépissage sur anciens murs:		
				2.60/2.60 ✓ = m ² . 6.76 ✓		
				vestibule int. 1.90/2.30 ✓ = " 4.37 ✓		
				porte entrée cage escaliers:		
				0.80/2.50 ✓ = " 2.- ✓		
				1.10/0.30 ✓ = " 0.33 ✓		
				m ² . 13.46 à 4.50 ✓		60.60 ✓
"	9			Construction d'un pilier avec massettes entre porte d'entrée et vestibule		
				bain 2.10/0.30/0.20 ✓ = en bloc frs.		20.- ✓
				A reporter frs.		950.75

		Heures maçons	Heures mân.		Prix unités		
				Report frs.		950.75	
Art.-	9b			Crépissage fin au limon: Bain 10.40/1.00 = m2. 10.40 ✓ Buffet chauffe-eau 2.10/2.40 = " 5.04 ✓ W.C. et corridor 7.50/2.40 = " 18.- ✓ 1.00/1.00 = " 1.00 ✓ Cage escaliers 7.80/2.60 = " 20.28 ✓ 1.40/2.60 = " 3.64 ✓ A déduire: " 58.36 ✓ Bain fenêtre 0.80/0.90 = 0.72 ✓ Porte 0.60/0.85 = 0.51 ✓ Porte 2.00/0.85 = 1.70 ✓ 2.93 ✓ m2. 55.43 à 1.80 ✓ 99.75 ✓			
"	9c			Idem. sur embrasures: 4.20 + 2.40 + 3.20 = m. 9.80 ✓ 1.- ✓ 9.80 ✓			
"	10			Construction d'une fenêtre pour les W.C. en bloc		25.- ✓	
"	11			Enlèvement de l'encadrement en bois de la fenêtre chambre de bain, changement de la couverture en bois, y compris enca- drement en saillie en ciment moulé et rhabillages à la façade en bloc frs.		90.- ✓	
"	12			Socle en béton dans buffet chauffe- eau 0.70/0.70 = 0.49 ✓ à frs. 6.- ✓ 3.- ✓			
"	13			Enlèvement des planelles en terre cui- te aux combles m2. 9 ✓ à frs. 2.- ✓ 18.- ✓			
"	14			Repose des planelles existantes: 3.20/1.50 = m2. 4.80 à 5.80 ✓ 27.85 ✓ Cimentage au galetas: 2.30/1.00 = 2.30 ✓ 2.00/1.10 = 2.20 ✓ + 1 m2 = 1.00 ✓ m2. 5.50 à frs. 8.- ✓ 44.- ✓			
"	15			Murage de la baignoire en bloc frs. 35.- ✓ Démolition corniche en bois et planche autour escaliers et refaire rasée en béton et chanfrein en bloc frs. ✓ 20.- ✓			
				Total mesurages frs.		1323.15 ✓	
				<u>Travaux en régie:</u>			
Septem.	1	2 ✓		Garnir les poutres posés par le char- pentier. ½ sac ciment à frs. 5.80 ✓ 2.90 ✓ 1½ brouette sable à frs. 1.- ✓ 1.50 ✓			
"	3	8 ✓ 4		Faire rhabillages murs vestibule, chan- frein, cage escalier galetas, garnissage autour des tuyaux d'eau et boucher des gainés. ¾ sac gyps à frs. 6.- ✓ 4.50 ✓ 1 brouette mortier à 5.- ✓			
		4 ✓		heures de manoeuvre à frs. 2.80 ✓ 11.20 ✓			
	10 ✓			heures de maçon à frs. 3.20 ✓ 32.- ✓			
				Total travaux en régie frs.		57.10 ✓	

		Heures maçons	Heures man.		Prix unités		
<u>Transformation de la cheminée à la cuisine.</u>							
Octobre	31	13	9✓	Démolir ancien manteau de cheminée et débarrasser, sortir les fers et commencer à monter le canal.			
Novembre	1	4½✓		Finir de monter le canal.			
"	3	9✓		Crépir à la cuisine et poser la porte de ramonage, manchettes fourneau vestibule et chambre.			
"	8	3½✓		Poser manchette pour potager et boucher anciens trous de manchettes au vestibule			
		30✓	9✓	heures de manoeuvre	à frs. 2.80✓	25.20	✓
				heures de maçon	à frs. 3.20✓	96.-	✓
				7✓ boisseaux de cheminée de 21 cm. Ø	à 2.80✓	19.60	✓
				6✓ brouettes de sable	à 1.-✓	6.-	✓
				2 sacs ciment✓	à 5.80✓	11.60	✓
				20 kg✓ plâtre	à -.20✓	4.-	✓
				170✓ briques de cheminée 30.9.6.	à -.20✓	34.-	✓
				1 manchette de 125		1.70	✓
				1 manchette terre-cuite		1.-	✓
				1 porte ramonage 15/15		10.-	✓
Total transformation cheminée					frs. 209.10		✓
Récapitulation							
Maçonnerie selon sous-sol				1343.25			
" règle				57.10			
Transformation cheminée				209.10			
Gypserie				284.15			
Total fr				1893.50			
Payé comptant n° 1711 - à 29.11.13							
pour le décaissement des 7 ans de l'ancien							

		Heures maçons	Heures man.		Prix unités	
<u>Gypserie:</u>						
Art.-	1			Démolition des anciens plafonds: $7.30/3.10\checkmark = 22.63/m^2.$ à déduire $3.00/1.00\checkmark = 3.00\checkmark$ $19.63/m^2.$ à frs. 1.-✓	19.65✓	
"	2			Plafonds neufs en lattes de roseaux: Bain $2.50/3.10\checkmark = 7.75/m^2.$ W.C., corridor $3.10/1.00\checkmark = 3.10\checkmark$ Cage escalier $1.60/2.00\checkmark = 3.20\checkmark$ $3.70/1.10\checkmark = 4.07\checkmark$ $18.12/m^2.$ à frs. 9✓	163.10✓	
"	3			Plafonds sous escaliers tournant: 2 fois $(4.70/0.90)\checkmark = m^2. 8.46\checkmark$ à frs. 10✓ Plus-value pour double lambourrage $m^2. 18.12\checkmark$ à frs 1.50✓ Gypsage d'une partie du mur vestibule appartement : $1.90/2.30\checkmark = m^2 4.37\checkmark$ à 2.20✓ Total gypserie frs.	84.60✓ 27.20✓ 9.60✓ 304.15✓	
<u>Récapitulation</u>						
Mçonnerie	selon soumission			1323,15✓		
"	régie			57,10✓		
Transformation	cheminée			209,10✓		
Gypserie				304,15✓		
Total frs.				18 93.50 ✓		
Paié acompt à Fr. 11710.- le 29.12.53. par 1 chèque n° 369 et Caisse Particulière de Cambrai						

Pos.	Payerne, le 15 septembre 1952	Quantités	PRIX		TOTAL	
			FR.	CT.	FR.	CT.
	<u>Relatif: Collège de TREYTORRENS.</u>					
1.	F. et p. carrelage en carr. grés porphyre 10/10 cm. posé en damier, pour ch-de-bain et W.C. et grés uni rouge en raccordement au carrelage du hall 2.42 x 2.44 = m2. 5.90 ✓ 0.80 x 0.67 = m2. 0.54 ✓ 2 x 1.65 x 0.98 = m2. 3.24 ✓	9.68 ✓	23.80	✓	230.	40 ✓
2.	F. et p. revêtement en carr. faïence crème H.O.B. pour la ch-de-bain 8.06 x 1.38 ✓ = m2. 11.12 ✓ 1.07 x 0.77 = m2. 0.82 ✓ 2.29 x 0.15 = m2. 0.34 ✓	12.28 ✓	26.75	✓	328.	50 ✓
3.	<u>Plus-value:</u> a) porte savon crème pc. 1 b) bord arrondi et angle m'. 12.95 c) filet majolique 12 mm. noir m'. 8.36 d) pose seule cadre visite pc. 1 ✓		8.10 ✓ 0.85 ✓ 2.95 ✓ 1.60 ✓		8. 10 ✓ 11. -- ✓ 24. 65 ✓ 1. 60 ✓	
4.	F. et p. plinthes en carr. grés noir uni, et rouge uni Bain m'. 9.15 W.C. m'. 4.25 hall m'. 1.92	15.32 ✓	4.65 ✓		71. 25 ✓	
5.	<u>Travaux régie:</u> Coupé ancien carrelage droit pour raccor- dement, piqué et rhabiller ancien carrelage hall et pallier Carreleur he. 4 ✓ Mortier gras de pose bidons. 3 ✓		4.30 ✓ 2.-- ✓		17. 20 ✓ 6. -- ✓	
6.	Chappe sous carrelage du bain et W.C. de 3 à 4 cm. d'épaisseur m2. 8.05		2.60 ✓		20. 90 ✓	
7.	Bétonné fond armoire ch-de-bain		à prix		3. -- ✓	
	Total. Fr.				722. 60 ✓	
	PAYÉ Ch. post. N° 26 le 22.11.52		Retenu 10% env.		72. 60	
					650. --	

**ÉCLAIRAGE
CUISINIÈRES
MOTEURS
FRIGORIFIQUES
TÉLÉPHONES**

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

JEAN FACKLER

*Concessionnaires des Forces de
Joux et des Téléphones*

DENEZY

Téléphone 9 92 09
Chèq. post. II. 12 960

YVONAND

Téléphone 3 22 51

Facture pour Municipalité de la Commune de

Denezy, le

27.11.52

TREYTORRENS.

	<u>Réfection du collège 1er. étape.devis du 28.4.52</u>			
	<u>Selon devis.</u>			
	1	raccordement de chauffe - eau		
	1	lampe dans les toilettes		
	1	lampe vestibule - escaliers		
	1	lampe à la chambre de bain		
	1	double allumage parterre - étage		
	1	prise sous interrupteur machine à laver,	235.--	✓
	3	globes escaliers,bain.W,C.	27.50	✓
	1	installation de prise cuisinière,c/c. prise	128.--	✓
	<u>Supplément en prévision de la normalisation selon conditions FMJ</u>			
1	1	introduction en façade 4 x 6 mm.2	19.80	✓
	1	c/circuit introduction 3 x 25 amp.	35.20	✓
	1	tableau à charnière,modèle Joux,chêne	37.--	✓
		Reposé 2 c/circuit lumière,y compris barrette	9.--	✓
	"	" boiler, " "	9.--	✓
	1	boîte de distribution 4 x 6 mm.	15.10	✓
	1	interrupteur à main 380 volts, boiler	10.20	✓
		Câblage et appareillage de 4 compteurs 4.-	16.--	✓
	"	" 1 horloge 4.-	4.--	✓
	1	interrupteur horaire,modèle hebdomadaire	1168.40	✓
	A reporter fr.			714.20
2 % escompte à 30 jours ou 2 mois net.				

**ÉCLAIRAGE
CUISINIÈRES
MOTEURS
FRIGORIFIQUES
TÉLÉPHONES**

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

JEAN FACKLER

Concessionnaires des Forces de Joux et des Téléphones

DENEZY

Téléphone 9 92 09
Chèq. post. II. 12 960

Y V O N A N D

Téléphone 3 22 51

Facture pour suite facture Commune de Treytorrens.

Denezzy, le 27 novembre 1952

TREYTORRENS.

Suite, rendu posé.		Report:	714.20
3.60	m. colonne alimentation 4 x 6 mm.	9.40 ✓	33.80 ✓
3.25	m. cond. fer 2 x 1 mm. lampe cave	4.- ✓	13.-- ✓
	1 interrupteur bascule ch. o apparent		4.80 ✓
	1 prise 6 amp. 2 pol. apparente		3.90 ✓
	1 balladeuse avec manche		13.20 ✓
3.80	m. cordon caoutchouc 2 x 1 mm.	1.20	4.55 ✓
	1 fiche 6 amp. balladeuse		1.-- ✓
5.20	m. conduite fer 2 x 1 mm. galetas	4.-	20.80 ✓
	1 interrupteur noyé ch. o		10.20 ✓
	1 douille à suspendre complète		8.55 ✓
<u>Modification vestibule intérieur.</u>			
4.-	m. conduite remontage 2 x 1 mm. 40 % unité fr. 4.-		6.40 ✓
	1 globe de 16 cm.		9.20 ✓
	1 interrupteur noyé ch. o		10.20 ✓
Total fr.			853.80 ✓
PAYÉ Ch. post. N° 26 le, 22.12.53			Retenu 10% 85.38 770. --
PAYÉ Ch. post. N° 37 le, 14.1.54			pour le solde de Ta. 85.38

2 %/o escompte à 30 jours en 2 mois net.



ALFONSO VIGNATI

Combremont-le-Petit

Peintre - Décorateur - Gypcier

Peinture moderne
patinée, mat. plastique émaillée,
Fasserit, Cellosit, enseignes, etc.

Le 2 Décembre 19 52

Facture

Collège de TREYTORRENS.

Doit

		M.		Prix par m.		Total	
TRAVAUX DE PEINTURE.							
Sept.	52	Chambre de bains -----					
		Plafond badigeon					
		3.08 x 2.45 ✓	7.54 ✓	1.10 ✓		8.25 ✓	
		Parois "					
		8.40 x 0.90 ✓	7.56 ✓	1.20 ✓		9.07 ✓	
		Armoire int.					
		2.12 x 2.40 ✓	5.08 ✓	1.20 ✓		6.09 ✓	
		Dessus de porte e fenetre					
		1.10 x 0.21 ✓	0.23 ✓	1.20 ✓		0.27 ✓	
		1.05 x 0.28 ✓	0.29 ✓	1.20 ✓		0.36 ✓	
		Fenêtre 2côtée					
		1.10 x 1.53 x 2c. ✓	3.36 ✓	4.- ✓		13.44 ✓	
		Dessus de faïances, bande ml.	8.40 ✓	0.50 ✓		4.20 ✓	
		Porte armoire 2c.					
		2.50 x 0.78 x 2c.	3.90 ✓	4.- ✓		15.60 ✓	
		Porte					
		1.17 x 2.22 ✓	2.59 ✓	4.- ✓		10.36 ✓	
		Volets					
		1.45 x 1.92 ✓	2.78 ✓	4.10 ✓		11.39 ✓	
		Filets ml.	8.40 ✓	0.30 ✓		2.52 ✓	
		total chambre de bains				84.55 ✓	
		W.C.					
		Plafond badigeon					
		1.70 x 1.- ✓	1.70 ✓	1.10 ✓		1.87 ✓	
		Parois "					
		3.85 x 0.90 ✓	3.46 ✓	1.20 ✓		4.15 ✓	
		0.60 x 1.- ✓	0.60 ✓	1.20 ✓		0.72 ✓	
		Soubassement a l'huile					
		1.54 x 4.35 ✓	6.60 ✓	4.10 ✓		27.06 ✓	
		Filets ml.	3.50 ✓	0.30 ✓		1.05 ✓	
		Fenêtre de 2c.					
		0.80 x 0.80 x 2c. ✓	1.28 ✓	4.- ✓		5.12 ✓	
		Porte					
		2.13 x 1.10 ✓	2.34 ✓	4.- ✓		9.36 ✓	
		Apareille de chasse bloc.				8.- ✓	
		total W. C.				57.33 ✓	



ALFONSO VIGNATI

Combremont-le-Petit

Peintre - Décorateur - Gypsier

Peinture moderne

patinée, mat. plastique émaillée,

Fasserrit, Cellosit, enseignes, etc.

Le 2 Décembre 1952

Facture

(2 feuille)

Doit

			M.	Prix par m.		Total	
Sept.	52	Vestibule -----					
		Plafond badigeon					
		1.30 x 1.-	1.30 ✓	1.10 ✓		1.43 ✓	
		Parois "					
		1.75 x 0.94 ✓	1.64 ✓	1.20 ✓		1.96 ✓	
		2.25 x 0.50 ✓	1.12 ✓	1.20 ✓		1.34 ✓	
		Soubassement a l'huile					
		1.80 x 1.50 ✓	2.70 ✓	4.10 ✓		11.07 ✓	
		Porte					
		1.10 x 2.23 ✓	2.45 ✓	4.- ✓		9.70 ✓	
		Embr. porte					
		4.75 x 0.13 ✓	0.61 ✓	4.- ✓		2.44 ✓	
		Porte					
		1.20 x 2.23 ✓	2.69 ✓	4.- ✓		10.76 ✓	
		Embr. porte					
		5.12 x 0.15 ✓	0.76 ✓	4.- ✓		3.04 ✓	
		Filets	1.80 ✓	0.30 ✓		0.54 ✓	
		Porte entrée int.					
		1.50 x 2.23 ✓	3.34 ✓	4.- ✓		13.36 ✓	
		Porte entrée ext.					
		2.67 x 1.- ✓	2.67 ✓	4.- ✓		10.68 ✓	
		Poutre buasée					
		0.72 x 1.- ✓	0.72 ✓	4.- ✓		2.88 ✓	
		total vestibule				69.20 ✓	
		Escalier -----					
		Barrière esoubas. au copal					
		9.10 x 1.10 ✓	8.90 ✓	4.50 ✓		40.05 ✓	
		3.20 x 1.15 ✓	3.68 ✓	4.50 ✓		16.56 ✓	
		Parois en bois					
		2.30 x 1.65 ✓	3.79 ✓	4.- ✓		15.16 ✓	
		3.25 x 1.30 ✓	4.60 ✓	4.- ✓		18.40 ✓	
		Parois sur limon					
		2.- x 1.30	2.60 ✓	4.10 ✓		10.66 ✓	
		total escalier				100.83 ✓	
		RECAPITULATION. total. C. de bains				82.55 ✓	
		" W.C.				57.33 ✓	
		" Vestibule				69.20 ✓	
		" Escalier				100.83 ✓	
		PAYÉ					
		Ch. post. N° 26				308.90 ✓	
		Total.				38.90 ✓	

Quittance

Fr. 1930.-

Reçu de M. Boursier communal
de Tregloneus la somme de

Frs mille neuf cents trente francs

en paiement de sa facture pour

installations sanitaires au collège.

Retenue 10 % soit 210.80 fr

Tregloneus, le 19 déc. 1952

E. Rebeaud.

CONSTRUCTION MÉCANIQUE GÉNÉRALE - INSTALLATIONS SANITAIRES

GARAGE

CYCLES „C.I.L.O.“

RÉPARATIONS - FOURNITURES

SPÉCIALISTE DIESEL

E. REBEAUD & FILS

COMBREMONT-LE-GRAND

Téléphone 6 61 24

Facture pour M. Commune de Treytorrens

Treytorrens

Installation sanitaires

	Fr.	Cent.	
1 installation de W.C type A.complet avec couvercle en matière plastique et tuyau de chasse	195.	--	✓
1 porte papier avec couvercle chromé	10.	50.	✓
1 lavabos en porcelaine vitrifiée 59/43 cm. avec siphon solus, 2 robinets 1/2" vidange à manette	225.	--	✓
2 portes linges avec boulons de fixation.....	12.	--	✓
1 porte linges 80 cm.	13.	--	✓
1 glace sanitaire à bords polis plats 60/42cm.	35.	50.	✓
1 galerie ARVA avec tablette verre 60/12 cm.	20.	--	✓
1 baignoire à murer avec garniture 165/67/ 46,5cm.	360.	--	✓
1 boîte siphon de compris les raccords	65.	--	✓
1 porte de visite incrustée	7.	50	✓
1 batterie mélangeuse avec douche 1/2"	188.	50.	✓
1 boiler électrique de 100 litres compris les raccords sanitaires	495.	--	✓
1 groupe de sûreté ZURIKA 1/2" pour boiler, compris réducteur de pression, clapet de retenue, soupape de sûreté, filtre et robinet d'arrêt exécution en laiton	125.	---	✓
<u>Tuyaux d'écoulement en acier</u>			
2,80 m. tuyau de 100 mm. ø à Fr. 26,50 ✓	74.	20	✓
2 coudes en acier de 100 mm. ø à Fr. 12,50 ✓	25.	--	✓
2 embranchements de 60 mm. ø à Fr. 9,50 ✓	19.	--	✓
2 m. de tuyau de plomb 40/45 mm. ø à Fr. 12,50 ✓ ..	25.	--	✓
plus value pour syphon de baignoire en laiton	30.	--	✓
<u>Tuyaux fer galvanisés</u>			
2 m. de 3/4" à Fr. 4.-- ✓	8.	--	✓
12 m. 20/cm, de 1/2" à Fr. 3.50 ✓	48.	70	✓
Plus value pour pièces spéciales 50 % tuyaux fer			
4 ... 3/4" et 15 ... 1/2" soit,	28.	35	✓
<u>Tuyau cuivre isolé</u>			
7 m 30 cm. de 10/12 mm. ø à Fr. 13.50 ✓	98.	55	✓
Percage mur pour relier la cuisine et percage de la dalle pour écoulements 4 heures, à Fr. 3. ✓	12.	--	✓
Réparation de la Barrière percage, taraudage et ajustage des barreaux	20.	--	✓

Total Frs.

Retenue env. 10%

2140. 80.

210. 80

PAYÉ

le 19.12.52.

par chèque C.N.E. n° 243.

1930. -

concerne: Collège de Treytorrens.
(Payenne.)

EMILE JAQUIER
Architecte
LUCENS. Tf. 9.91.41

Facture

pour les honoraires d'architecte, concernant
l'exécution de la 1.ère épape des travaux, soit:
établissement du projet, plans d'exécution et de détails,
devis, surveillance générale et métrage partiel.

somme initiale: 7'923.20 Frs.

honoraires 6.5 % de cette somme, soit: 514.- Frs

Lucens, le 15 décembre 1952.

PAYÉ
Ch. post. N° 26
le, 22.12.52.

Collège de Treytorrens. (Payerne.)

Travaux de réparations et de transformations.

Récapitulation des devis approximatifs.

Au cas, où une exécution de ces travaux devrait être envisagée, je vous proposerai de procéder le travail de la façon suivante:

	Total	I. étape	II. étape.
1. Maçonnerie, béton etc. MM. Pessina frères, Combremont -le Grd.	2'616.85	1'619.35	997.50
2. Menuiserie, charpente: MM. Bettex et fils. Combremont- le pt.	2'544.40	1'831.-	713.40
3. Carrelages: M. Valdo Pernicci, Payerne.	2'231.35	1'033.90	1'197.45
4. Installations sanitaires: MM. E. Rebeaud et fils. Combremont- le Grand.	2'608.60	2'378.60	230.-
5. Installations électriques: M. Jean Fackler, Denezy.	1'139.-	651.50	487.50
6. Plâtrerie, peinture: M. Vignati, Combremont- le petit.	1'995.-	571.10	1'423.90
7. Fourniture des papiers peints:	183.-	---	183.-

Totaux.

13'318.20 8'031.45 5'286.75

Lucens, le 23 mai 1952.

l'architecte:

Jaquier

Totaux.

5'298.95

2'732.50

soit total de la I étape:

8'031.45 Frs.

Lucens, le 23 mai 1952.

l'architecte:

Jaquier

Collège de Treptanrens. (Payerne.)

Travaux de réparations et de transformations.

Récapitulation des devis approximatifs.

Au cas, où une exécution en trois étapes devrait être envisagée, je vous proposerai de partager le travail de la façon suivante: II. étape.

1. Maçonnerie, béton etc.
MM. Per...
étape A. Maçonnerie totale de la I étape. 1'619.35 297.30
Charpente et menuiserie totales.
2. Menuiserie, charpente
MM. Battax et fils.
Installations sanitaires: Installation des tuyaux, sans la pose des appareils, à l'exception du WC.
3. Carrelages
M. Valdo Perrinacci,
Installation électrique: total 1'033.90 1'197.45
Plâtrerie total et peinture deux couches pour préserver la menuiserie.
4. Installations
MM. E. Béchouat et fils.
Combres
étape B. le reste de la I étape, avec pose des appareils, finition de la peinture et exécution des carrelages.
5. Installations
M. Jean Paokler, D...
1'137.- 427.50

<u>en chiffres:</u>	<u>étape A.</u>	<u>étape B.</u>
maçonnerie:	1'619.35	---
menuiserie, charpente:	1'831.-	---
carrelages:	---	1'033.90
Totaux.	3'450.35	1'197.45
Installations sanitaires: tuyauterie et install. WC appareils.	897.10	1'481.50
Installations électriques:	651.50	
Plâtrerie, peinture: 2 couches reste peinture	300.-	217.10
Totaux.	5'298.95	2'732.50
soit total de la I étape:	8'031.45 Frs.	

Lucens, le 23 mai 1952.

l'architecte:

Jacquier

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux: a) les plans de construction, b) le devis ci-dessous, c) les conditions et prescriptions SIA. <u>Remarque:</u> Les formulaires sont établies, de façon, à exécuter les travaux en 2 étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera de la manière d'exécution.					2260.35	
	A. Démolition, maçonnerie, crépissage, béton.						
1.	Démolition de murs, galandages, fonds en planelles et béton, et transport du matériel dans la cour, ou chargement direct sur char.	m3	6	15.-		90.-	
2.	Enlèvement d'une barrière fixée dans le bord de la palière et dans le mur, haut 90 cm.	m ²	4.5	3.-		13.50	
3.	Scellement de la barrière restante dans le galandage pendant le montage de celui-ci.	en bloc		3.-		3.-	
4.	Renforcement de la poutrelle de la cage d'escalier par des fers DIP 15 cm, soit de 7.40 m	kgs	275	1.-		275.-	
	a) Plus-value pour une soudure électr.	p	1	15.-		15.-	
5.	Doublage du galandage extérieur par des briques perforées de 12 cm, compris crépis brut 1 face	m2	30	16.-		480.-	
6.	Galandage en terre cuite, compris crépis brut 2 faces						
	a) 8 cm, creuses I étape	m2	6.5	14.50		94.25	
	II "	m2	11	14.50		159.50	
	b) 6 cm, creuses	m2	22	13.40		194.80	
	c) 12 cm, creuses II étape	m2	8	17.-		136.-	
7.	Plus-value des articles précédents pour couvertes et arrières-couvertes en béton armé, compris béton P 300, fers ronds, coffrage et crépis brut 2 faces.						
	a) dim. 20/30 cm, haut. 20 cm pour murs	m ²	1	10.-		10.-	
	b) " 6 - 15 cm, haut 20 cm pour galandages	m ²	7	4.50		31.50	
	II étape	m ²	7	4.50		31.50	
8.	Piquage, rhabillage, redressage et recrépissage brut sur anciens murs.						
	I étape	m2	28	4.50		126.-	
	II étape	m2	65	4.50		292.50	
9.	Crépissage fin au limon sur parois	m2	86	1.80		154.80	
	II étape	m2	85	1.80		153.-	
						2260.35	

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	b) idem, sur embrasures	m'	32	1.-		2260	35
10.	Tablette de fenêtres en simili-granit, 25/15 cm de dim., profil courant	m'	1	17.50		17	50
11.	Tableaux de fenêtres pour montants et couverture en ciment moulé, saillie 3 cm, battue de 2/3 en m'	m'	2	14.-		28	-
12.	Socle en béton maigre, 10 cm de haut, sous les buffets, compris fourniture et pose de lambourdes coniques pour recevoir le fond en bois.	m2	1	6.-		6	-
	II étape	m2	1	6.-		6	-
13.	Enlèvement de planelles en terre cuite aux combles	m2	9	2.-		18	-
14.	Repose de planelles existants aux combles, compris lit en ciment et coulage des joints	m2	30	5.80		174	-
	II étape.						
15.	Transport des déblais dans un creux voisin, compris le chargement.	m3	10	3.-		30	-
	II étape	m3	15	3.-		45	-
	Total des travaux.					2616	85
	Prix de l'heure de régie du maçon.....		3.20				
	" " " " " " manoeuvre.....		2.80				
	Lieu et date.....		Combremont-le-fd. le 30 avril 1952				
	Le maître-d'état.....		Pessina Frères				
			Pessina Frères Entrepreneurs COMBREMONT - LE - GRAND Tél. 6.61.30				

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux:			20	-	40	-
	a) les plans de construction,			20	-	50	-
	b) le devis ci-dessous,			10	-	20	-
	c) les conditions et prescriptions SIA.			10	-	30	-
	Remarques: Les formulaires sont établies de façon à exécuter les travaux en 2 étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera de la manière d'exécution.			4	-	8	-
	Travaux de menuiserie et charpente.			150	-	97	50
				120	-	30	-
	Fourniture et pose de:						
1.	Démontage et repose de portes de communication en sapin, compris cadre, battant, seuil etc. 70 - 90 / 2.10	p	2	10	-	20	-
	II étape	p	1	10	-	10	-
2.	Remplacement des embrasures, 24 mm pour ces portes, largeurs 10 - 30 cm	m'	10	15	-	15	-
	II étape	m'	5	15	-	75	50
	a) idem de seuils en chêne	p	2	4	-	8	-
	II étape	p	1	4	-	4	-
	b) idem de serrures en appliques, à bec de cane, complètes.	p	2	14	-	28	-
	II étape	p	1	14	-	14	-
3.	Démontage et repose de buffets de chambres compris tablars, côtés, fonds, portes etc. (II étape)	m2	13	4	-	52	-
4.	Démontage de la porte d'entrée de l'appartement repose d'une seule porte, avec fourniture et pose de: nouveau cadre sur mastic, 33 mm, seuil en chêne 30 mm et ajustage, 1 nouvelle serrure à bec de cane, en applique 3 fiches à bouchon. dim: vide 90/2.13	en bloc		39	-	39	-
5.	Fenêtre SV. pour WC. en sapin. 1 battant de 36 mm avec renvoi-d'eau en sapin, verre 4/4, 1 cadre 33 mm, avec pièce-d'appui en aluminium garnitures: 1 tournet sur plaque avec crampon, 2 fiches à bouchon. dim. vide 60/60 cm	p	1	36	-	36	-
	a) une fenêtre fixe à l'intérieur, soit cadre 33 mm avec verre 4/4, pose sur mastic dim. vide de 80/40 cm	p	1	27	-	27	-
	Armoires en sapin se composant de:						
	a) fronts, cadre de 27 mm, avec portes pleines 22 mm, compris fiches, serrures, ressorts	m2	2	40	-	80	-
	II étape	m2	4.5	40	-	180	-

52050

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	b) côtés, 24 mm, pleins.	m2	2	20	-	40	-
	II étape	m2	2.5	20	-	50	-
	c) Tablars 21 mm, compris les supports	m2	2	10	-	20	-
	II étape	m2	3	10	-	30	-
	d) corniches en sapin profilé, 27/50 mm	m'	2	4	-	8	-
7.	Enlèvement et repose de soubassements. 16 cm de haut, compris les nouveaux tampons. II étg	m'	65	1	50	97	50
8.	a) <u>fourniture</u> de nouveaux soubassements, 16 mm	m'	30	1	20	36	-
9.	Escalier en sapin, tournant de 180°, raboté, soit: limons 50/300 mm, marches 30 mm avec nez en chêne, contre-marches 18 mm. Hauteur totale 2.88 m, marches 180/240 mm, largeur 95 cm, dim. ext: 2.00 x 2.00 m. 1 barrière extérieure en sapin compris potelets de départ et d'arrivée, main-courante profilée, piquets intermédiaires tous les 12 cm env. voir plan de détail	en bloc.				12	65
10.	Revêtement en lambris de 18 mm, chanfreiné et raboté, 2 faces. 2.40 x 2.00 compris liste de recouvrement au bas et corniche 27/50 dans le haut	m2	4	11	-	44	-
11.	Démontage du plafond et de la poutraison sur I étg. pour l'escalier	m2	6	2	-	12	-
	a) Enchevêtrement en poitraison 10/24 sur I étg, pour le passage de l'escalier, compris le raccordement à la poutraison existante.	m'	10	6	-	60	-
	b) fers de construction	kgs	15	2	-	30	-
12.	Démontage de l'ancien escalier en bois, compris la barrière et dépose aux combles.	en bloc.		15	-	15	-
13.	Fermeture de l'ouverture de l'ancien escalier en poutraison 10/24 cm	m'	12	6	-	72	-
	a) Entre-poutres avec des planches existants, compris la fourniture et pose de lattes de toit	m2	4	3	-	12	-
14.	Ponçage et rabottage du plancher existant en sapin et premier encaustiquage. II étape	m2	65	2	-	130	-
15.	Listes d'angles en sapin 25/25 mm tamponnées.	m'	42	1	20	50	40
16.	Contre-plinthes en bois dur 40/8 mm	m'	65	0	80	52	-
	Total des travaux					2544	40
	Prix de l'heure du menuisier. 2,70. fr						
	Lieu et date. Combrement. le 10.11.12. Le maître-d'état.....						

PAUL BETTEX & FILS
Charpente - Menuiserie
COMBREMENT - LE PETIT
cf. Bettec

TAILLARD ORON-LA-VILLE

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux: a) les plans de construction, b) le devis ci-dessous, c) les conditions et prescriptions SIA. <u>Remarques:</u> Les formulaires sont établies de façon, à exécuter les travaux en 2 étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera de la manière à l'exécution.			23	Avril 1952		
	Travaux de carrelages. Fourniture et pose de:						
	Planelles en grès porphyre, 10/10 cm pour bain, WC, corridor etc.	m ²	18	23.80		428.40	✓
	II étape: vest. cuisine.	m ²	22	23.80		523.60	✓
2.	Variante de l'art. 1 pour planelles en mosaïque de 15/15 cm prix par	m ²	---	20.50		---	
3.	Plinthes en grès uni, 10 cm de haut compris le raccordement du crépissage sur la planelle	m'	30	4.65		139.50	✓
	II étape	m'	27	4.65		125.55	✓
4.	Revêtement en faïences blanches- crèmes pour chambre de bain. 15/15 cm, avec gros joints noirs.	m ²	15	26.75		401.25	✓
	cuisine II étape	m ²	18	26.75		481.50	✓
5.	Plus-value de l'art. précédent pour						
	a) arrondis II étape	m'	14	0.85		11.90	✓
		m'	18	0.85		15.30	✓
	b) savonnière encastrée II étape	p	2	10.20		20.40	✓
	- savonnière ordinaire	p	1	10.20		10.20	✓
	c) filet en couleur, 12 mm la	lc	11	8.10		32.45	✓
	II étape	m'	14	2.95		41.30	✓
						451	
	Total des travaux:					2231.35	✓
	Prix de l'heure de régie du carreleur. 4.30.						
	aide " 3.10						
	Lieu et date.....						
	Le maître-d'état.....						

V. PERNICI
Carrelages et revêtements
PAYERNE

Jean Fackler
DenevyEMILE JAQUIER
Architecte
LUCENS. Tf. 9.91.41

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux: a) les plans de construction, b) le devis ci-dessous, c) les conditions et prescriptions SIA. Remarques: Les formulaires sont établies de façon à exécuter les travaux en deux étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera la manière d'exécution.					23 AVR. 1952	
	Installations électriques.						
	Fourniture et pose de:						
1.	Install. cachées en Bergmann pour : cage d'escalier 1 lampe, 1 commutation WC 1 lampe bain 1 lampe étanche, 1 installation de boiler 100 lt, 1 prise pour machine à laver.					235.-	
	lustrerie: cage d'escalier 1 globe WC 1 applique bain 1 globe en applique.					27.50	
			I étape.				
2.	Installation cachée en Bergmann pour appartement. II étape. vestibule 1 install. lampe, 1 prise pour aspirateur. cuisine: 1 install. lampe, 1 prise à repasser 1 install. potager.					142 - 128 50	
	chambre 1: 1 install. lampe, 1 prise sur interrupteur, 1 prise chambre 2: 1 install. lampe, 1 prise sur interrupt. chambre 3: 1 " " 1 " " " chambre 4: 1 " " 1 " " " lustrerie: 1 globe cuisine, 1 globe vestibule.					217 -	
	Total des installations.					450 00	
	1 interrupteur horaire pour chauffage pour fr.					182 -	
	Salle de couture au rez-de-chaussée: Installation de deux lampes au plafond avec interrupt. séparé. 2 tubes fluorescents de 120 cm avec supports simples. 2 installations de prises pour machine à coudre.					142 - 35 - 284	
			total complet			1 039 00	
	Lieu et date.....Denevy le 28 avril 52						
	Le maître-d'état.....Jean Fackler						

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux: a) les plans de construction, b) le devis ci-dessous, c) les conditions et prescriptions SIA. <u>Remarques:</u> Les formulaires sont établies de façon à exécuter les travaux en deux étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera la manière d'exécution.					23	AVR. 1952
	Installations sanitaires.						
	Fourniture et pose de:						
1.	Installation A. de WC, complet, avec couvercle No. 162, en cerisier ou matière plastique et tuyau de chasse encastré	p	1			195.-	
2.	Porte-papier No. 203 avec couvercle.	p	1			10.50	
3.	Evier LIDMAT pour cuisine, No. 282, 110/50/15 cm, compris siphon en plomb No. 465, 50 mm Ø soupape No. 460, Ø 80 mm batterie mélangeuse 1/2" chromée, cachée? No. 443. II étape	p	1			230.-	
4.	Lavabos en porcelaine vitrifiée No. 526, 59/43 cm, compris siphon SOLUS, 2 robinets No. 600 1/2" vidange à manette et consôles attenantes.	p	1			225.-	
5.	Portes-linges No. 710 avec boulons de fixation No. 713	p	2		6.-	12.-	
6.	Idem, mural, 80 cm de long. No. 720	p	1			13.-	
7.	Glace sanitaire No. 730 à bords polis plats di. 60/42 cm	p	1			35.50	
8.	Galerie ARVA No. 745, avec tablette en verre 60/12 cm	p	1			20.-	
9.	Baignoire à murer, No. 872 165/ 67/ 46.5 cm avec garniture	p	1			360.-	
10.	Boîte siphonide No. 902, coll. haute, compris les raccords.	p	1			65.-	
11.	Porte de visite No. 911, incrustée	p	1			7.50	
12.	Batterie mélangeuse avec douche No. 930 1/2"	p	1			188.50	
13.	Boiler électrique No. 1190 de 100 lt. compris les raccords sanitaires.	p	1			495.-	
14.	Groupe de sûreté ZURIKA 1/2" pour boiler, compris réducteur de pression, clapet de retenue, soupape de sûreté, filtre et rob. d'arrêt exécution en laiton.	p	1			125.-	

Exécution chromée.

Catalogue Gétazn Romang, Ecoffe
SA. Lausanne.

rempl. par cte 903

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
15.	Robinetts de service, chromés, No. 2020 1/2" avec raccords.	p	2	23	-	46	-
16.	Tuyaux d'écoulement en fonte ou acier compris les joints en plomb 100 mm ø	m'	3.5	26	50	92	75
	60 " "	m'	5	15	50	77	50
	a) Plus-values pour embranchements 100 mm ø	p	1	9	50	17	50
	60 " "	p	2	9	50	19	-
	b) P.-V. pour coudes 100 " "	p	2	12	50	25	-
	60 " "	p	2	7	50	15	-
17.	Tuyaux d'écoulement en plomb compris les pièces spéciales 33 / 39 mm ø	m'	2	10	50	21	-
	40 / 45 " "	m'	3	12	50	37	50
	45 / 50 " "	m'	0.5	15	50	7	75
18.	Tuyaux d'eau chaude en cuivre isolé compris toutes les pièces spéciales. 10 / 12 mm ø	m'	5	13	50	67	50
	12 / 14 " "	m'	4	16	50	66	-
19.	Tuyaux en fer galvanisé 3/4"	m'	8	4	-	32	-
	1/2"	m'	10	3	50	35	-
	3/8"	m'	8	2	80	22	40
	a) Plus-value pour pièces spéciales. 3/4"	p	15				
	1/2"	p	25				
	3/8"	p	20				
Total des installations.						2608	60
Prix de l'heure de régie du monteur..... 3.-							
Lieu et date..... Combremont-le-Grand 12 30 avril 52							
Le maître-d'état.....							
E. REBEAUD & FILS Const. Mécan. Combremont-le-Grand							

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
	Bases des travaux:					23	AVR. 1952
	a) les plans de construction,						
	b) le devis ci-dessous.						
	c) les conditions et prescriptions SIA.						
	Remarques: Les formulaires sont établies de façon à exécuter les travaux en 2 étapes. La Municipalité de Treytorrens en décidera de la manière d'exécution.						
	Travaux de plâtrissage et peinture.						
	Fourniture et pose de:						
1.	Démontage de vieux plafonds et dépose dans la cour.						
	I étape	m2	17				
	II étape	m2	90				
2.	Plafonds en lattis de roseaux compris: lattage, nivellement ordinaire jusqu'à 2.5 cm, fil de fer, lattis de roseaux, galcis et badigeon.	m2	17	1.10		18.20	
	II étape	m2	90	1.10		99	
	a) Plus-value pour gorges arrondis " "	m ^r	65				
3.	Plafonds en planches de roseaux 25 mm compris lattage, nivellement ordinaire, galcis et badigeon	m2	5	1.10		5.50	
	a) idem, mais sous escalier tournant.	m2	12	1.10		13.20	
4.	Enlèvement de papier, rhabillage des parois, enduits.	m2	162	0.80		129.60	
	II étape.	m2	150	0.30		45.	
5.	Encollage de papiers	m2	150	0.30		45.	
6.	Badigeon sur a) parois	m2	52	1.20		62.40	
	II étape	m2	56	1.20		67.20	
6.	b) sur frises " "	m ^r	65	0.40		26.	
7.	Peinture à la céruse, 3 couches sur						
	a) parois crépis au limon compris albinithé.	m2	35	4.10		143.50	
	b) sur bois.	m2	37	4.		148.	
	II étape	m2	130	4.		520.	
	c) sur soubassements. " "	m2	65	4.10		266.50	
	d) sur volets en vert. " "	m2	40	4.10		164.	
	e) au dessus des faïences, bande de 10 cm compris le réchampiement, l'albinithé.	m ^r	14	0.50		7.	
8.	Peinture, 2 couches sur tuyaux:						
	a) d'écoulement	m ^r	8	0.50		4.	
	b) d'eau	m ^r	25	0.40		10.	
						1631.60	

Art.	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix p. unité		Somme	
				Fr.	Cl.	Fr.	Cl.
	Travaux de peinture						
9.	Peinture 2 couches sur barrière	m2	21	3.	—	63.	—
10.	Peinture 2 couches sur garnitures de volets.	m.	10	0.	50	5.	—
11.	Filet de soubassement ou petit chablon.	m ^r	26	0.	30	7.	80
	II étape	m ^r	30	0.	30	9.	—
12.	Glisomate, 2 tons, compris les couches de fond en relief sur parois vestiaire et entrée. fournisseur: Jaquier et Reymond, Lausanne, place St. François.	m2	26	6.	—	156.	—
13.	Huile de lin naturelle, 1 couche sur escalier en bois, limon et tournants, barrière etc.	m2	18	1.	—	18.	—
14.	Pose de papiers peints ordinaires II étape	r.	43	2.	20	94.	60
	a) idem, de bordures.	b.	10	1.	—	10.	—
	Total des travaux:					fr	1995. —
	Prix de l'heure de régie du plâtrier.....						
	" " " " * " peintre.			3.	20		
	Lieu et date. Combremont-le-Petit 28. AVR. 1952						
	Le maître-d'état..... Vignati Alfonso						
	Peintre Gyssier						
	COMBREMONT-le-PETIT						
	Encollage de papiers	m2	120	0.	30	36.	—
	Enduit sur parois	m2	52	1.	20	62.	40
	II étape	m2	52	1.	20	62.	40
	a) sur frises	m ^r	52	0.	40	26.	—
	Peinture à la cèruse, 3 couches sur	m2	5	4.	10	19.	50
	a) parois crépis au lichen compris glisomate.	m2	37	4.	—	148.	—
	b) sur bois.	m2	110	4.	—	440.	—
	II étape	m2	65	4.	10	266.	50
	a) sur soubassement.	m2	40	4.	10	160.	—
	b) sur volets en vert.	m2	24	0.	50	12.	—
	a) au dessus des fenêtres, bande de 10 cm comprise le réchampiement, l'albinitine.	m ^r	3	0.	50	1.	50
	b) idem	m ^r	25	0.	40	10.	—



Téléphone 21 41 01
Interne 326

Ne traiter qu'un sujet par
lettre et rappeler le numéro
ci-dessous dans la réponse.

N° 1706
Bt/Jd.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Lausanne, le 13 mai 1954.

A la Municipalité,

TREYTORRENS.
=====

Concerne: bâtiment d'école.

Monsieur le syndic et Messieurs,

Nous avons l'avantage de vous informer que nous accordons à votre commune un subside de Fr. 3.286.- pour diverses réfections à votre bâtiment d'école et l'acquisition de mobilier scolaire.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en principe le taux du subside pour la construction ou la réparation d'appartements du personnel enseignant est moins élevé que celui accordé pour des travaux d'ordre strictement scolaire. En conséquence, cette subvention a été calculée de la manière suivante:

travaux d'ordre scolaire,	
32% de Fr. 1.738.60 =	Fr. 556.-
appartement de l'instituteur,	
20% de Fr. 13.654.95 =	<u>Fr. 2.730.-</u>
total:	<u>Fr. 3.286.-</u>

Le bon de paiement du montant ci-dessus vous parviendra prochainement.

Veuillez agréer, Monsieur le syndic et Messieurs, nos salutations distinguées.

Le Chef du Département,

Annexes: factures, en retour.

G. Ozun